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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä ja turvallisuuteen vaikutta-
neista tapahtumista voimalaitoksilla sekä kuvataan käytössä oleviin laitosyksiköihin, 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen ja ydinjätehuoltoon kohdistuneita STUKin 
valvontatoimia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Raportissa on selvitys Suomen 
ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyturvallisuudesta vuonna 2012.
Loviisan molemmat laitosyksiköt sekä Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 olivat tuotantokäytössä 
koko vuosineljänneksen. Vuosineljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merki-
tystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
STUKin tekemissä käytön tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa ei todettu 
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla puutteita, joilla olisi vaikutusta laitosten, niiden henki-
löstön tai ympäristön turvallisuuteen.
Olkiluoto 3:n työmaalla reaktorilaitoksen rakennusten viimeistelytyöt sekä putkistojen ja 
kulkutasojen tuennassa käytettävien teräsrakenteiden asennukset jatkuivat. STUK valvoi 
töiden etenemistä laitospaikalla eikä merkittäviä poikkeamia suunnitelmista havaittu. 
Myös reaktorilaitoksen prosessiputkistojen ja niihin liittyvien laitteistojen asennus jatkui. 
STUK hyväksyi laitostoimittajan ja TVO:n suunnitelmat turvallisuuden kannalta mer-
kittävissä kohteissa olevien pienputkistojen muotokappaleiden vaihtamisesta putkistojen 
osissa havaittujen indikaatioiden takia ja lähes 2000 muotokappaleen vaihtotyö aloitettiin. 
Laitostoimittaja teki laitokselle jo asennetuille päähöyrylinjan putkiosille STUKin edel-
lyttämät mikrorakenne- ja kovuustutkimukset ja STUK teetti riippumattoman rinnak-
kaistutkimuksen. Tutkimusten johtopäätöksenä todettiin, että putkiosat oli valmistettu 
suunnitelmien mukaisesti ja niiden käyttö voidaan hyväksyä. Rakentamisen aikaisen 
tarkastusohjelman tarkastuksissa STUK arvioi mekaanisten laitteiden käyttöönottotar-
kastusmenettelyitä, turbiinilaitoksen prosessijärjestelmien kemiallisen puhdistuksen ja 
säilönnän menettelyitä sekä laadunhallintaa Olkiluoto 3 -projektissa. Tarkastuksissa ei 
havaittu luvanhaltijan toiminnassa merkittäviä puutteita.
STUKin ydinjätehuollon valvonnan pääpaino oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljännek-
sellä Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen käsit-
telyssä. Maanalaisessa tutkimustilassa (Onkalo) STUKin valvonta kohdistui erityisesti 
rakentamisen valvonnassa ja toteumadokumentaation laadussa syksyllä 2012 havaittujen 
puutteiden selvittämiseen.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 1/2013. STUK-B 163. 
Helsinki 2013. 19 s. + liitteet 2 s.
Avainsanat: painevesireaktori, kiehutusvesireaktori, ydinvoimalaitosten käyttökokemukset, 
ydinjätehuolto
4STUK-B 163
Sisällysluettelo
TIIVISTELMÄ 3
1 JOHDANTO 5
2 SUOMEN YDINVOIMALAITOKSET 6
2.1 Loviisa 1 ja 2 6
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat 6
2.1.2 Ympäristön säteilyturvallisuus vuonna 2012 9
2.1.3 Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella 9
2.2 Olkiluoto 1 ja 2 11
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat 11
2.2.2 Ympäristön säteilyturvallisuus vuonna 2012 12
2.2.3 Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella 14
3 OLKILUOTO 3 15
3.1 Olkiluoto 3:n rakentamisen valvonta 15
3.1.1  Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset 16
4 YDINJÄTEHUOLTO 17
4.1 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 17
4.2 Voimalaitosjätehuolto 19
LIITE 1 YLEIsTIEdoT suomEn YdInvoImaLaIToksIsTa 20
LIITE 2 InEs-asTEIkko 21
STUK-B 163
5
Tarpeen mukaan raportissa kuvataan turvallisuu-
den kannalta merkittäviä ydinalan tapahtumia ja 
toimintoja.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä INES-asteikkoa (International Nuclear 
Event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Loviisan ja Olkiluodon ydinvoima-
laitoksiin, Olkiluotoon rakenteilla olevaan ydin-
voimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maanalaisen 
tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjätehuoltoon. 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1 ja Loviisa 2 olivat tuotantokäytössä koko 
vuosineljänneksen. Loviisa 1:n energiakäyttöker-
roin vuosineljänneksellä oli 100,0 % ja Loviisa 2:n 
100,5 %. Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun 
sähköenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Tuotetun sähköener-
gian määrä riippuu myös turbiinille johdetun höy-
ryn lauhduttamiseen käytetyn meriveden lämpöti-
lasta. Mitä kylmempää merivesi on, sitä suurempi 
teho turbiinista saadaan. Laitosyksiköiden reak-
toreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.
Loviisa 1:n automaatiojärjestelmässä 
virheellisiä kytkentöjä
Loviisa1:n automaatiojärjestelmän määräaikaises-
sa testauksessa havaittiin 10.1.2013, että kaksi 
boorinsyöttöpumppua eivät olisi toimineet oikein 
onnettomuuden sattuessa. Pumput eivät olisi 
käynnistyneet automaattisesti, mikäli reaktori oli-
si jäähtynyt liian nopeasti.
Pumppujen automaattinen käynnistyminen oli 
estetty 25.9.2012, kun laitosyksikkö oli sammu-
tettu korjauksia varten. Voimalaitoksen edustajat 
totesivat tällöin, että kyseisten pumppujen auto-
maattista käynnistymistä ei tarvitse estää kysei-
sessä korjausseisokissa. Tehtävää ei kuitenkaan 
poistettu laitoksen alasajoa koskevasta ohjeesta, 
joten pumppujen automaattinen käynnistyminen 
estettiin ohituskytkennöin. Nämä ohituskytkennät 
kirjataan pääsääntöisesti laitoksen töidenhallin-
tajärjestelmään, jotta kaikki tilapäiset kytkennät 
pystytään luotettavasti poistamaan ennen laitos-
yksikön käynnistämistä. Joissain tapauksissa on 
sallittua käyttää myös käsin täytettäviä lomakkei-
ta. Tässä tapauksessa ohituskytkennöistä tehtyä 
lomaketta ei ole pystytty jäljittämään tapahtuman 
tutkimisen yhteydessä ja on todennäköistä, että 
sitä ei aikanaan tallennettu asianmukaisesti val-
vomon kansioon. Täten laitosyksikön käynnistä-
misen yhteydessä ei ollut enää tietoa kyseisistä 
ohikytkennöistä ja kytkennät jäivät poistamatta.
Onnettomuuden sattuessa ydinvoimalaitoksen 
reaktori sammutetaan säätösauvoilla. Reaktorin 
sammutukseen havaittu vika ei olisi vaikuttanut. 
Boorin syöttö reaktoriin tietyissä onnettomuusti-
lanteissa varmentaa reaktorin sammumisen. Nyt 
havaittu vika olisi estänyt pumppujen automaatti-
sen käynnistämisen, mutta niiden käynnistäminen 
käsin olisi ollut mahdollista. Lisäksi laitoksella on 
muita turvallisuusjärjestelmiä, joilla booria voi-
daan syöttää reaktoriin. Näin ollen tapahtuma ei 
aiheuttanut vaaraa laitokselle, ihmisille tai ympä-
ristölle.
Voimalaitoksen edustajat korjasivat vian heti 
sen havaittuaan. Lisäksi tarkastettiin muut vas-
taavat kytkennät molemmilla laitosyksiköillä 
eikä tarkastuksissa havaittu lisää poikkeamia. 
Voimalaitos täsmentää ohjeitaan vastaavien ta-
pahtumien estämiseksi. Lähivuosina kaikki täl-
laiset kirjaukset keskitetään uusittavana olevaan 
töidenhallintajärjestelmään.
Samantyyppinen tapahtuma sattui Loviisa 2:lla 
vuonna 2008, jolloin automaatiojärjestelmien 
kytkennät olivat myös jääneet palauttamatta. 
Tapahtuman ja sen syiden laajassa ja perusteel-
lisessa selvityksessä todettiin, että simulointikäy-
tännöt ovat puutteellisesti määriteltyjä eivätkä 
2 Suomen ydinvoimalaitokset
STUK-B 163
7
Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2013.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2013.
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ne ole yhtenäisiä. Voimalaitos teki tapahtuman 
jälkeen korjaavia toimenpiteitä vastaavien tapah-
tumien estämiseksi. Uuden tapahtuman syyt ovat 
erilaisia eikä sen voida katsoa olevan seurausta 
aikaisemman tapahtuman korjaavien toimenpitei-
den riittämättömyydestä.
Tapahtuman INES-luokka on 1.
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Kuva 3. Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan Loviisan laitokselta.
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Kuva 4. Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen Loviisan laitokselta.
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Kuva 5. Loviisan laitoksen ympäristön 
eniten altistuneen yksilön laskennallinen 
säteilyannos.
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Taulukko 1. Ympäristönäytteistä havaitut radionuklidit, jotka ovat peräisin Loviisan voimalaitokselta.
Näytelajit, joista havaittiin ydinvoimalaitosperäisiä radionuklideja vuonna 2012. Taulukossa esitetyt numeroarvot kertovat kuinka 
monesta näytelajin näytteestä kyseistä radionuklidia havaittiin. Yhdestä näytteestä on voitu havaita useita eri radionuklideja.
Radionuklidi
Näytelaji
H-3 Mn-54 Co-58 Co-60 Nb-95 Zr-95 Ag-110m Te-123m Sb-124 Sb-125 Ce-144 Yhteensä
Ilma – – – 2 – – – – – – – 2
Laskeuma – 1 – 2 – – 1 – – – – 4
Vesikasvit – 2 2 5 1 1 5 1 3 1 – 22
Perifyton – 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 15
Sedimentoituva 
aines
– – – 8 – – 5 – – – – 13
Sedimentti – – – 3 – – – – – – – 3
Merivesi 4 – – - – – – – – – – 4
Liete – 2 1 3 – 1 3 1 2 1 – 14
Yhteensä 4 7 5 26 2 3 16 3 7 3 1 77
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Käyttötoiminnan tarkastus painottui käyttöyk-
sikön vastuisiin ja tehtäviin muutostöissä. Aihe 
on ajankohtainen mm. vuoden 2012 tapahtumi-
en, automaatiojärjestelmien uudistamisprojektin 
ja vuonna 2015 tehtävän määräaikaisen turval-
lisuusarvioinnin vuoksi. Muutostöihin osallistuu 
eri organisaatioita ja organisaatioyksiköitä ja 
haasteena ovat mm. johtaminen ja tiedonkulku. 
Tarkastuksessa käyttötoiminnan menettelyjä to-
dennettiin voimalaitoksen ohjeista, haastattele-
malla voimalaitoksen henkilöstöä, todentamalla 
muutostöiden dokumentteja sekä laitoskierroksel-
la. Tarkastuksessa ei havaittu uusia, merkittäviä 
kehitystarpeita. Voimalaitos on raportoinut muu-
tostöihin liittyvistä poikkeamista tapahtumara-
porteissaan. STUK esitti tarkastuksen perusteel-
la vaatimuksia muutostyön käyttöönottovaiheen 
ohjeiston kattavuuteen sekä yhden vuosihuollon 
2012 aikaisen muutostyön loppuunsaattamiseen 
2.1.2 Ympäristön säteilyturvallisuus 
vuonna 2012
Radioaktiivisten aineiden päästöt Loviisan ydin-
voimalaitokselta ympäristöön olivat vuonna 2012 
huomattavasti alle asetettujen vuosipäästörajo-
jen. Radioaktiivisten jalokaasujen päästöt  ilmaan 
olivat noin 5,6 TBq (Kr-87-ekvivalenttina ak tii-
visuutena), joka on noin 0,04 % asetetusta  rajasta. 
Jalo kaasupäästöissä hallitsevana oli reak tori paine-
säiliön ja pääsäteilysuojan välisessä ilmassa ole-
van argon-40:n aktivointituote argon-41. Jodi-
päästöt ilmaan olivat noin 0,2 MBq (I-131-ekvi-
valenttina aktiivisuutena), joka on noin 0,0001 % 
asetetusta rajasta. Poistokaasupiipun kautta il-
maan johdettiin myös hiukkasmaisia radioaktiivi-
sia aineita 0,1 GBq, tritiumia 0,2 TBq ja hiili-14:ää 
noin 0,3 TBq.
Mereen päästettyjen vesien tritiumsisältö oli 
15 TBq, joka on noin 10 % päästörajasta. Mereen 
päästettyjen muiden nuklidien yhteenlaskettu ak-
tiivisuus oli noin 0,3 GBq, joka on 0,03 % laitos-
paikkakohtaisesta päästörajasta.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos 
ympäristön eniten altistuneelle yksilölle oli noin 
0,07 μSv vuodessa eli alle 0,1 % asetetusta rajasta. 
Keskimääräinen suomalainen henkilö saa vastaa-
vanlaisen säteilyannoksen luonnon ja avaruuden 
säteilylähteistä noin puolessa tunnissa.
Säteilyturvakeskus hyväksyi Loviisan ydinvoi-
malaitosten ympäristön säteilyntarkkailuohjelmat 
vuosiksi 2012–2016.
Loviisan voimalaitoksen maa- ja meriympäris-
töstä kerättiin ja analysoitiin yhteensä noin 300 
näytettä vuoden 2012 aikana. Ulkoista taustasä-
teilyä ja ympäristön asukkaiden radioaktiivisuut-
ta mitattiin myös säännöllisesti. Osasta analysoi-
duista näytteistä havaittiin erittäin pieniä määriä 
radioaktiivisia aineita, jotka olivat peräisin ydin-
voimalaitokselta. Määrät olivat niin pieniä, että 
niillä ei ole merkitystä ympäristön eikä ihmisten 
säteilyaltistukseen.
2.1.3 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Loviisan laitoksella
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä STUK 
teki kaksi käytön tarkastusohjelman tarkastusta. 
Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita, 
joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai 
laitoksen turvallisuuteen.
Loviisan voimalaitoksen 
radioaktiivisten aineiden päästörajat 
muuttuivat vuoden 2012 alusta lukien
Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisten aineiden 
päästörajat esitetään laitosten turvallisuustekni-
sissä käyttöehdoissa (TTKE), jotka ovat STUKin 
hyväksymät. Päästörajat on asetettu siten, että 
päästöistä ympäristön henkilölle aiheutuva sätei-
lyannos ei ylitä 0,1 mSv vuodessa valtioneuvoston 
asetuksen 733/2008 mukaisesti. Päästörajat kos-
kevat jalokaasujen ja jodin kalenterivuosittaisia 
päästöjä ilmaan sekä tritiumin ja muiden ainei-
den kalenterivuosittaisia päästöjä mereen. Osalle 
päästettävistä aineista ei ole asetettu päästörajoja, 
koska niiden päästöt pysyvät voimalaitosten nor-
maalin käytön aikana pieninä tai tasaisina ja 
niiden päästöjä voidaan valvoa edellä mainitun 
säteilyannosrajan perusteella.
Loviisan voimalaitoksen jalokaasujen päästö-
rajaa muutettiin noin 40 % pienemmäksi. Muut 
päästörajat pidettiin ennallaan. Muutos perustui 
Fortumin havaintoon, että nykyisellä laskenta-
menetelmällä päästörajan suuruisista jalokaasu-
päästöistä olisi joissakin tilanteissa voinut aiheu-
tua edellä mainitun säteilyannosrajan lievä ylitys. 
Muutoksella ei ole käytännössä suurta merkitystä, 
koska laitoksen jalokaasupäästöt ovat olleet koko 
käyttöhistorian ajan hyvin pienet päästörajaan 
verrattuna.
10
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(käytöstä poistettujen laitteiden purkaminen, mer-
kinnät laitoksella).
Palontorjunnan tarkastuksessa arvioitiin Lo-
viisan ydinvoimalaitoksen palontorjuntajärjeste-
lyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä 
tarkastettiin palontorjuntajärjestelyjen muutos-
suunnitelmien toteutusta. Pääpaino tarkastukses-
sa oli poikkeamissa ja niiden käsittelyssä sekä 
muutostöiden toteutuksessa. Tarkastuksessa kes-
kityttiin erityisesti ns. poikkeamakäsittelyyn eli 
siihen, miten STUKin, voimayhtiön ja muiden or-
ganisaatioiden tarkastuksissa tehdyt vaatimukset 
ja tarkastushavainnot oli voimayhtiön toimesta 
käsitelty ja mitä korjaavia toimenpiteitä oli tehty. 
Lisäksi tarkastuksessa tutustuttiin suojeluyksikön 
organisaation muutoksiin ja varamiesjärjestelyi-
hin ja katselmoitiin palosammutus- ja paloilmoi-
tinjärjestelmien tarkastukset ja niissä havaittu-
jen puutteiden käsittely. Tarkastuksen perusteella 
STUK vaati kunnossapito-ohjeiden päivittämistä 
ja koestuspöytäkirjojen tallentamisen puutteiden 
korjaamista, tarkastuslaitoksen tekemää kunto-
arviota palovesijärjestelmälle osana käyttöluvan 
väliarviointia sekä käyttöiän hallintakaavakkeen 
täydentämistä järjestelmävastuun alaisten jär-
jestelmien mm. paloilmoitinjärjestelmän osalta. 
Voimalaitos ei ollut tehnyt jo aiemmassa STUKin 
tarkastuksessa edellytettyä kunnossapito-ohjeiden 
päivittämistä ja koestuspöytäkirjojen tallentami-
sen puutteiden korjaamista, joten se on puute 
myös poikkeamakäsittelyssä. Positiivinen havain-
to olivat muutostyöt, joihin voimayhtiö on ryhty-
mässä paloturvallisuuden parantamiseksi (mm. 
päämuuntajien uusinta, paloilmoitinjärjestelmän 
uusinta, pääkiertopumpputilan sammutusjärjes-
telmä).
STUK-B 163
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teholla. Tuotetun sähköenergian määrä riippuu 
myös turbiinille johdetun höyryn lauhduttamiseen 
käytetyn meriveden lämpötilasta. Mitä kylmem-
pää merivesi on, sitä suurempi teho turbiinista 
saadaan. Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin 
sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksiköiden 
käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa 
vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa 6 ja 7.
Kuva 7. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2013.
Kuva 6. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2013.
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1. Turbiinin säätöventtiilin sulkeutuminen ja 
syöttövesipumpun korjaus.
2. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita.
1. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita. 2. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita ja 
generaattorin korjaus.
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon molemmat laitosyksiköt olivat tuo-
tantokäytössä koko vuosineljänneksen ajan. Olki-
luoto 1:n energiakäyttökerroin vuosineljänneksellä 
oli 100,5 % ja Olkiluoto 2:n 100,6 %. Energia käyttö-
kerroin kuvaa tuotetun sähköenergian suhdetta 
energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitosyk-
sikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan nimellis-
12
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2.2.2 Ympäristön säteilyturvallisuus 
vuonna 2012
Radioaktiivisten aineiden päästöt Olkiluodon ydin-
voimalaitoksen ympäristöön olivat vuonna 2012 
huomattavasti alle asetettujen vuosipäästörajojen. 
Jalokaasujen päästöt ilmaan olivat noin 1,2  TBq 
(Kr-87-ekvivalenttina aktiivisuutena), joka on 
noin 0,01 % asetetusta rajasta. Jodipäästöt ilmaan 
olivat noin 17 MBq (I-131-ekvivalenttina aktiivi-
suutena), joka on noin 0,02 % asetetusta rajasta. 
Poistokaasupiipun kautta ilmaan johdettiin myös 
hiukkasmaisia radioaktiivisia aineita 16 MBq, tri-
tiumia 0,4 TBq ja hiili-14:ää noin 0,9 TBq. Mereen 
päästettyjen vesien tritiumsisältö 1,3 TBq oli noin 
7 % vuosipäästörajasta. Mereen päästettyjen mui-
den radionuklidien yhteenlaskettu aktiivisuus oli 
0,2 GBq, joka on noin 0,07 % laitospaikkakohtai-
sesta päästörajasta.
Kuva 8. Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan Olkiluodon laitokselta.
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 Jalokaasut krypton-87-ekvivalentteina. Vuosina 2004, 
2008 ja 2009 jalokaasupäästöt ilmaan olivat alle 
havaitsemisrajan.
 Jodipäästöt jodi-131-ekvivalentteina. Vuosina 2004 ja 
2009 jodipäästöt ilmaan olivat alle havaitsemisrajan.
Kuva 9. Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen Olkiluodon laitokselta.
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Kuva 10. Olkiluodon laitoksen ympäristön 
eniten altistuneen yksilön laskennallinen 
säteilyannos.
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Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos 
ympäristön eniten altistuneelle yksilölle oli noin 
0,03 mikrosievertiä eli 0,03 % asetetusta rajasta. 
Keskimääräinen suomalainen henkilö saa vastaa-
van säteilyannoksen luonnon ja avaruuden säteily-
lähteistä noin 10 minuutissa.
Säteilyturvakeskus hyväksyi Olkiluodon ydin-
voimalaitosten ympäristön säteilyntarkkailuohjel-
mat vuosiksi 2012–2016.
Olkiluodon voimalaitoksen maa- ja meriym-
päristöstä kerättiin ja analysoitiin yhteensä noin 
300 näytettä vuoden 2012 aikana. Ulkoista taus-
tasäteilyä ja ympäristön asukkaiden radioaktiivi-
suutta mitattiin myös säännöllisesti. Osasta ana-
lysoiduista näytteistä havaittiin erittäin pieniä 
määriä radioaktiivisia aineita, jotka olivat peräisin 
Taulukko 2. Ympäristö näytteistä havaitut radionuklidit, 
jotka ovat peräisin Olkiluodon voimalaitokselta.
Näytelajit, joista havaittiin ydinvoimalaitosperäisiä radionukli-
deja vuonna 2012. Taulukossa esitetyt numeroarvot kertovat 
kuinka monesta näytelajin näytteestä kyseistä radionuklidia 
havaittiin. Yhdestä näytteestä on voitu havaita useita eri 
radionuklideja.
Näytelaji / radionuklidi H-3 Mn-54 Co-60 Yhteensä
Ilma – 2 2 4
Laskeuma – – 1 1
Merivesi 1 – – 1
Vesikasvit – 2 7 9
Perifyton – 2 5 7
Sedimentoituva aines – 2 15 17
Sedimentti – – 3 3
Simpukka – – 1 1
Sadevesi 1 – – 1
Kaatopaikan valumavesi – – 1 1
Yhteensä 2 8 35 45
Olkiluodon voimalaitoksen 
radioaktiivisten aineiden päästörajat 
muuttuivat vuoden 2012 alusta lukien
Olkiluodon voimalaitoksen radioaktiivisten ai-
neiden päästörajat esitetään laitosten turvalli-
suusteknisissä käyttöehdoissa (TTKE), jotka ovat 
STUKin hyväksymät. Päästörajat on asetettu 
siten, että päästöistä ympäristön henkilölle ai-
heutuva säteilyannos ei ylitä 0,1 mSv vuodessa 
valtioneuvoston asetuksen 733/2008 mukaisesti. 
Päästörajat koskevat jalokaasujen ja jodin kalen-
terivuosittaisia päästöjä ilmaan sekä tritiumin ja 
muiden aineiden kalenterivuosittaisia päästöjä 
mereen. Osalle päästettävistä aineista ei ole asetet-
tu päästörajoja, koska niiden päästöt pysyvät voi-
malaitosten normaalin käytön aikana pieninä tai 
tasaisina ja niiden päästöjä voidaan valvoa edellä 
mainitun säteilyannosrajan perusteella.
Olkiluodon voimalaitoksen päästörajoissa varau-
duttiin uuden laitosyksikön Olkiluoto 3:n (OL3) 
käyttöön ottoon pienentämällä nykyisten yksiköi-
den OL1 ja OL2 jalokaasujen päästörajaa noin 
50 %:lla ja jodin päästörajaa 10 %:lla. Nykyisen 
laskentamenetelmän takia jalokaasujen päästö-
rajaa jouduttiin pienentämään enemmän kuin 
jodin päästörajaa. Mereen johdettavien OL1:n ja 
OL2:n päästöjen raja-arvot voitiin pitää ennal-
laan. Päästörajoja oli helppo pienentää, koska 
laitoksen jalokaasu- ja jodipäästöt ovat olleet koko 
käyttöhistorian ajan hyvin pienet päästörajoihin 
verrattuna.
ydinvoimalaitokselta. Määrät olivat niin pieniä, 
että niillä ei ollut merkitystä ihmisten säteilyal-
tistukseen.
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2.2.3 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Olkiluodon laitoksella
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä STUK 
teki kaksi käytön tarkastusohjelman tarkastusta. 
Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita, 
joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai 
laitoksen turvallisuuteen.
Käyttötoiminnan tarkastus painottui käyttö-
yksikön vastuisiin ja tehtäviin muutostöissä. 
Muutostöihin osallistuu eri organisaatioita ja or-
ganisaatioyksiköitä, jolloin haasteeksi muodostuu 
mm. johtaminen ja tiedonkulku. Tarkastuksessa 
käyttö toiminnan menettelyjä todennettiin voima-
laitoksen ohjeista, haastattelemalla voimalaitok sen 
henkilöstöä, todentamalla muutostöihin liit tyviä do-
kumentteja sekä laitoskierroksella. Tar kas tuksessa 
ei havaittu uusia, merkittäviä kehi tys tarpeita. 
Haastatteluissa nousi esille saman kaltaisia asi-
oita ja kehityskohteita kuin luvan haltijan omis-
sa sisäisissä selvityksissä. Paran nettavaa on mm. 
koestuksissa, liian tiukoissa aikatauluissa ja eri 
tekniikka-alojen välisessä yhteistyössä. STUK edel-
lytti tarkastuksen perusteella, että voimayhtiö päi-
vittää muutostyöohjeiston sekä arvioi ovatko ma-
tala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitusluolan 
laitepaikka- ja huonetilamerkinnät ohjeistuksen 
mukaisia.
Sähkötekniikan tarkastuksessa aiheina olivat 
relesuojaus, sähkölaitteiden vanhenemisen seu-
ranta, poikkeamien käsittely, varaosahuolto, käyt-
tökokemusten hyödyntäminen ja kondensaatto-
rien kunnonvalvonta. Tarkastuksessa ei havaittu 
merkittäviä puutteita. STUK edellytti, että TVO 
toimittaa STUKille selvityksiä mm. lämpöreleiden 
koestuksista, käynninaikaisten esivalmistelutöi-
den toteutuksesta, sähköteknisten viranomais-
vaatimusten seurantamenettelyistä, pienten 
lisämuutosten hallinnasta ja sähköteknisten käyt-
tökokemusten hyödyntämisestä.
Automaatiotekniikan tarkastuksessa aiheina 
olivat mittaustarkkuuden ylläpito, automaation 
suunnittelu- ja toteutusprosessi, kelpoistuksen 
ja ikääntymisen hallinta, poikkeamien hallinta, 
konfiguraation hallinta, tiedonkulku ja spesifikaa-
tiotietojaan vastaamattomat tuotteet esimerkkinä 
mikroputkisulakkeet. Mittaustarkkuuden hallin-
nassa todettiin parannettavaa tarkkuusvaatimus-
ten jäljitettävyydessä, mittaukseen vaikuttavien 
tekijöiden huomioon ottamisessa ja eräissä ka-
librointimenettelyissä. TVO jatkaa automaation 
suunnittelu- ja toteutusprosessin kehittämistä 
standardeja vastaavaksi. Onnettomuustilanteiden 
hallinnassa tarvittavasta instrumentoinnista 
TVO:n on laadittava kartoitus, josta käy ilmi kuin-
ka instrumentointi kelpoistetaan onnettomuusti-
lanteisiin. Tarkastuksessa todettiin parannettavaa 
muutostöiden dokumentaation verifioinnissa ja 
konfiguraation hallinnassa ja tunnistettiin kehi-
tyskohteeksi tiedonkulun parantaminen projek-
teissa. Lisäksi voimayhtiön on toimitettava sel-
vitys merkintöjään vastaamattomien tuotteiden 
tunnistamisesta.
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3.1 Olkiluoto 3:n rakentamisen valvonta
STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden 
ja rakenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien 
tarkastamista. Lisäksi STUK osallistui laitosyk-
sikön komponenttivalmistuksen, laitoksen raken-
nus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmiste-
lujen valvontaan ja näihin työvaiheisiin liittyviin 
tarkastuksiin. STUK teki vuoden 2013 ensimmäi-
sellä vuosineljänneksellä kolme rakentamisen ai-
kaisen tarkastusohjelman tarkastusta.
Laitoksen automaatiojärjestelmien riippumat-
tomuuteen, laadunhallintaan, kelpoistukseen ja 
testaukseen liittyy yleisiä avoinna olevia kysy-
myksiä, joihin STUK on edellyttänyt selvitystä 
ennen automaation yksityiskohtaisen järjestelmä-
suunnittelun jatkamista. TVO toimitti STUKille 
päivitetyt raportit automaatiojärjestelmien laa-
dunhallinnan ja kelpoistuksen periaatteita ku-
vaavista kehysasiakirjoista. Asiakirjoissa esitet-
tyihin menettelyihin on tehty muutoksia STUKin 
aiempien vaatimusten takia. TVO esitteli myös 
yhdessä laitostoimittajan kanssa STUKille auto-
maatioarkkitehtuurin päivitettyjä suunnitelmia, 
jotka on tarkoitus toimittaa lähiaikoina STUKin 
hyväksyttäviksi.
Reaktorilaitoksen rakennusten viimeistelytyöt 
sekä putkistojen ja kulkutasojen tuennassa käy-
tettävien teräsrakenteiden asennukset jatkuivat 
vuosineljänneksen aikana. Myös reaktorilaitoksen 
prosessiputkistojen ja niihin liittyvien laitteiden 
asennus jatkui. Alkuvuodesta 2012 laitostoimittaja 
pysäytti pienputkistojen asennuksen putkistojen 
osissa havaittujen indikaatioiden takia. Vuoden 
2013 alussa STUK hyväksyi laitostoimittajan ja 
TVO:n suunnitelmat turvallisuuden kannalta 
merkittävissä kohteissa olevien muotokappalei-
den vaihtamiseksi ja lähes 2000 muotokappaleen 
vaihtotyö aloitettiin. STUK valvoi töiden etene-
mistä laitospaikalla eikä turvallisuuden ja laadun 
3 Olkiluoto 3
kannalta olennaisia poikkeamia suunnitelmista 
havaittu.
Kesällä 2012 STUK edellytti, Olkiluoto 3 -lai-
tosyksikölle on tehtävä jo asennettujen päähöy-
rylinjojen putkistojen vaatimustenmukaisuuden 
varmistamiseksi lisätutkimuksia. Tutkimukset 
katsottiin tarpeelliseksi kun oli selvinnyt, että 
putkivalmistajan alihankkija oli tehnyt virheitä 
valmistaessaan päähöyrylinjan suojarakennuk-
sen läpäiseviä putkirakenteita. Virheelliset putket 
poistettiin ja niiden tilalle asennettiin uudet put-
ket, mutta koska sama valmistaja on toimittanut 
muitakin päähöyrylinjan putkiosia, oli myös nii-
den kunto selvitettävä. Laitostoimittaja teki lai-
tokselle jo asennetuille päähöyrylinjan putkiosille 
STUKin vaatimuksen mukaiset mikrorakenne- ja 
kovuustutkimukset. Lisäksi STUK teetti riippu-
mattoman rinnakkaistutkimuksen. Tutkimusten 
johtopäätöksenä todettiin, että putkiosat oli val-
mistettu suunnitelmien mukaisesti ja niiden käyt-
tö voidaan hyväksyä.
Reaktorilaitoksen käyttöönottoon liittyen lai-
tostoimittaja on keskittynyt suojarakennuksen 
paine- ja tiiveyskoetta valmisteleviin töihin. Paine- 
ja tiiveyskoe on aikataulutettu syksylle 2013. 
Kokeen edellytyksenä on, että suojarakennuksen 
läpiviennit (eristysventtiilit ja kulkuaukot ym.) 
on tiiveystestattu. Laitostoimittaja on aloittanut 
tiiveyskoestukset; ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana on tehty henkilö- ja varahenkilösulun tiive-
yskokeet sekä ensimmäisten eristysventtiileiden 
tiiveyskokeita. STUK on seurannut osaa suorite-
tuista koestuksista. Myös sähköjärjestelmien käyt-
töönotot jatkuvat reaktorilaitoksella. Muilta osin 
reaktorilaitoksen käyttöönotto odottaa käyttöauto-
maation asentamista.
Turbiinilaitoksella koekäytöt jatkuvat. Tarkas-
telujaksolla on tehty mm. päälauhdejärjestelmän 
ja syöttöveden esilämmitysjärjestelmän kokeita.
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3.1.1  Rakentamisen aikaisen 
tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä STUK 
teki kolme rakentamisen aikaisen tarkastusohjel-
man tarkastusta. Tarkastuksissa ei havaittu lu-
vanhaltijan toiminnassa merkittäviä puutteita.
Mekaanisten laitteiden käyttöönottotarkastus-
ten menettelyjä arvioineessa tarkastuksessa käy-
tiin läpi TVO:n toimenpiteet, valvonta ja ohjaus 
kyseisellä osa-alueella haastattelemalla käyttöön-
ottotarkastuksista vastaavia ja niihin osallistunei-
ta henkilöitä sekä käymällä läpi esimerkkejä teh-
dyistä käyttöönottotarkastuksista. Tarkastuksessa 
todettiin, että turbiinilaitoksella ennen varsinai-
sen käyttöönoton aloittamista tehtävät käyttöön-
ottotarkastukset olivat edenneet jo pitkälle, mut-
ta reaktorilaitoksen osalta etenemisen aikataulut 
olivat avoinna rakentamisen aikatauluviipeiden 
takia. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia ja 
TVO:n todettiin olleen pääosin hyvin valmistautu-
nut käyttöönottotarkastuksiin.
Turbiinilaitoksella STUK tarkasti prosessi-
järjestelmien kemiallisen puhdistuksen ja säilön-
nän menetelmiä ja toimenpiteitä sekä asiakirja-
tallenteita, joita tehdyistä toimista on laadittu. 
Tarkastuksessa ilmeni, ettei TVO tuntenut riittä-
vän hyvin laitostoimittajan huuhtelu- ja säilöntä-
ohjeita ja ohjeissa oli myös joitain ristiriitaisuuk-
sia. Tarkastellun esimerkin perusteella TVO ei 
ollut osallistunut päätöksentekoon poikkeavissa ti-
lanteissa, joissa ohjeistoa jouduttiin tulkitsemaan. 
STUK edellytti TVO:n käyvän läpi ao. ohjeistuksen 
huuhteluja ja säilöntää seuraavien ja valvovien 
henkilöiden kanssa sekä korjaavan ristiriitaisuu-
det ohjeissa. TVO:n tulee myös osallistua pää-
töksentekoon huuhteluun ja säilöntään liittyvissä 
poikkeavissa tilanteissa.
Laadunhallinnan tarkastuksessa käsiteltiin ai-
empien laadunhallinnan tarkastusten vaatimus-
ten tilannetta sekä TVO:n menettelyjä toimittaji-
en arvioimiseksi, hyväksymiseksi ja valvomisek-
si. Vuonna 2012 STUK totesi tarkastuksessaan, 
että TVO on tehnyt kehitystoimenpiteitä vuonna 
2011 tehdyn varavoimadieselgeneraattoreiden ja 
niiden apujärjestelmien ja laitteiden hankintaan 
kohdentuneen tutkinnan perusteella, mutta tut-
kinnan tuloksia ei ole tehokkaasti hyödynnetty 
projektin prosessien ja menettelyjen kehittämi-
sessä. STUK edellytti TVO:lta uutta arviota asias-
ta. Tarkastuksessa TVO esitteli järjestelmällistä 
tutkinnan tulosten läpikäyntiä oman toimintansa 
kehittämiseksi. TVO:n laatima uusi arvio tutkin-
nan tulosten johdosta aloitetuista toimenpiteistä 
on valmistumassa lähiaikoina. STUK on aiem-
missa tarkastuksissa esittänyt TVO:lle vaatimuk-
sia asiakirjojen käsittelyprosessin muuttamisek-
si siten, ettei STUKille toimitettaisi käsittelyyn 
keskeneräisiä asioita ja että TVO:n omasta tar-
kastuksesta olisi jäljitettävissä turvallisuusvaati-
musten täyttymisestä tehty arviointi. Koska TVO 
ei ollut muuttanut menettelyjään, STUK edellyt-
ti TVO:lta kirjallista kuvausta kehitystoimista. 
Uutena aiheena tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n 
toimia toimittajien arvioimiseksi, hyväksymiseksi 
ja valvomiseksi. Tarkastuksessa ilmeni, ettei TVO 
ole määritellyt yksityiskohtaisia pätevyysvaati-
muksia henkilöille, jotka arvioivat alihankkijoiden 
hyväksyttävyyttä. Lisäksi TVO:n sisäisessä oh-
jeistuksessa ei esitetä kohteen turvallisuusluoki-
tukseen perustuvia periaatteita, jolla arviointien 
tekemisestä päätetään. TVO:n on tarkennettava 
menettelyitään ja ohjeistoaan näiltä osin. Myös 
arviointiraportteihin on tarkemmin määriteltävä 
arvioinnin kohde, rajaus ja laajuus kuten TVO:n 
sisäisessä ohjeessa edellytetään.
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4 Ydinjätehuolto
STUKin ydinjätehuollon valvonnan pääpaino oli 
vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Olki-
luodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ra-
kentamislupahakemuksen käsittelyssä. Maan-
alaisessa tutkimustilassa (Onkalo) STUKin val-
vonta kohdistui erityisesti rakentamisen valvon-
nassa ja toteumadokumentaation laadussa syksyl-
lä 2012 havaittujen puutteiden selvittämiseen.
STUK antoi tammikuussa TEM:lle lausunnon 
ydinjätehuoltovelvollisten kolmivuotisesta ydin-
jätehuolto-ohjelmasta (YJH-2012). STUK totesi 
lausunnossa, että Posivan työ on edennyt käyte-
tyn ydinpolttoaineen ydinjätelaitoksen rakenta-
mislupahakemuksen valmistelun osalta suunni-
tellusti ja Posiva ja voimayhtiöt saavuttivat kes-
keisen tavoitteen lupahakemuksen valmistuttua. 
STUK esitti lausunnossaan, että ohjelmassa ei ole 
esitetty riittävällä yksityiskohtaisuudella tutki-
mus- ja kehitystyön toteutusta esimerkiksi aika-
taulujen osalta. Jätehuoltovelvolliset täydensivät 
vastineissaan TEM:lle puuttuvia yksityiskohtia. 
Ydinjätehuollon ohjelmassa viitattiin useassa koh-
dassa tulevaan rakentamislupahakemukseen ja 
sen yhteydessä toimitettavaan aineistoon. STUK 
ei voinut tausta-aineiston puuttumisen vuoksi ar-
vioida lisätutkimusten riittävyyttä ja tältä osin 
STUK arvioi turvallisuuden osoittamiseen tarvit-
tavaa lisätyötä rakentamislupahakemuksen tar-
kastuksen yhteydessä.
4.1 Käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitus
Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 
rakentamislupahakemus
Lupahakemuksen tarkastus
Ydinenergia-asetuksen 35 § mukaisen rakentamis-
lupahakemusaineiston tarkastus aloitettiin kat-
tavuustarkastuksella, jossa arvioitiin toimite-
tun aineiston asianmukaisuutta ja riittävyyttä. 
Tarkastuksessa käsiteltiin STUKille toimitettu 
aineisto lukuun ottamatta pitkäaikaisturvalli-
suusperustelua, jota Posiva ei toimittanut kokonai-
suudessaan muun hakemusaineiston yhteydessä. 
Pitkäaikaisturvallisuusperustelun kattavuus tar-
kastetaan erikseen, kun Posivan toimittaa puut-
tuvat osat STUKille. STUK tekee päätöksen nyt 
toimitettujen hakemuksen osien kattavuudesta 
vuoden toisella neljänneksellä.
STUK käyttää erityisesti pitkäaikaisturvalli-
suusperustelun tarkastuksessa tukena STUKin 
ulkopuolisia kotimaisia ja kansainvälisiä asian-
tuntijoita. Ulkopuolisten asiantuntijoiden työ aloi-
tettiin työpajalla, jossa STUK esitteli hakemuksen 
käsittelyn suunnitelman ja Posiva esitteli turvalli-
suusperustelun sisältöä.
Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn 
liittyvä tarkastusohjelma
STUK käynnisti alkuvuodesta 2013 Posivan ra-
kentamislupahakemuksen käsittelyvaiheen aikai-
sen tarkastusohjelman, jonka tavoitteena on arvi-
oida Posivan menettelyjä laadukkaan ja turvalli-
sen ydinlaitoksen rakentamiseksi. Ohjelman mu-
kaisia tarkastuksia kohdistetaan myös sellaisiin 
Posivan toimittajiin, joiden toiminnalla on merki-
tystä turvallisuuden kannalta. Näiden tarkastus-
ten tavoitteena on arvioida Posivan toimittajiinsa 
kohdistamaa valvontaa ja ohjaamista sekä niihin 
liittyvien menettelyjen toimivuutta ja vaikutta-
vuutta. STUK esittää toimittajien tarkastuksissa 
esitetyt vaatimukset Posivalle, jonka tehtävänä on 
toteuttaa vaatimusten johdosta tarpeelliset kor-
jaavat toimenpiteet. Ohjelmassa on Posivan pää-
toimintoihin kuten johtamiseen, laa-dun- ja pro-
jektinhallintaan, kehitystyöhön, suunnitteluun ja 
turvallisuusasioiden käsittelyyn sekä muihin toi-
mintoihin kuten laadunvarmistukseen, koulutuk-
seen ja säteilyturvallisuuteen kohdistuvia tarkas-
tuksia. STUK laatii puolivuosittain suunnitelman 
tarkastuksista.
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Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 
STUK teki kaksi ohjelman mukaista tarkastusta. 
Toinen tarkastuksista kohdistui Posivan laadun-
varmistustoimintaan ja toinen Posivan toimitta-
jaan, joka suorittaa pitkäaikaisturvallisuuteen liit-
tyviä tutkimuksia.
Laadunvarmistustarkastuksen tulosten johdos-
ta STUK edellytti, että Posivan on määritettävä 
ja dokumentoitava menettelyt, joilla se varmistaa, 
että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta mer-
kittävät asiat käsitellään ennalta määritellyillä 
organisaatiotasoilla ja asian turvallisuusmerki-
tyksen perusteella myös luvanhakijan projektior-
ganisaation johdossa. Tarkastuksessa käsiteltiin 
myös Posivan turvallisuusryhmän toimintaan. 
Ryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yhtiön 
toimintaa mm. laatutavoitteiden kannalta sekä 
antaa käsittelemistään asioista lausuntoja yhti-
ölle. STUK edellytti Posivan varmistavan, että 
turvallisuusryhmälle määritetty laatutavoitteiden 
valvonta- ja ohjausrooli toteutuu Posivan raken-
tamishankkeen ja sen valmistautumisvaiheen ai-
kana. Lisäksi STUK vaati Posivaa viestittämään 
suunnitelmallisesti merkittävistä johtamisjärjes-
telmän muutoshankkeista ja niiden toteuttamises-
ta omalle henkilöstölle ja riittävässä laajuudessa 
myös laitospaikalla toimiville Posivan toimittajil-
le. Edelleen STUK edellytti Posivan varmistavan, 
että laadunvarmistushenkilöiden kertaus- ja täy-
dennyskoulutusohjelmat sisältävät laatuspesifistä 
koulutusta mukaan lukien keskeiset STUKin jul-
kaisemat YVL-ohjeet.
Posivalle tutkimustoimintaa tekevän toimit-
tajan tarkastuksessa STUK edellytti,että Posiva 
järjestää turvallisuuskulttuurikoulutusta käyttä-
milleen keskeisille, ydinjätteiden loppusijoituksen 
pitkäaikaisturvallisuuden kannalta tärkeille toi-
mittajilleen. Lisäksi STUK edellytti Posivan var-
mistuvan siitä, että erityisesti nämä toimittajat 
tuntevat STUKin YVL-ohjeiden vaatimukset niiltä 
osin, kuin ne liittyvät tilausten mukaisiin tehtä-
viin. Tutkimusten toteutuksen osalta STUK esitti 
Posivalle vaatimuksen, jonka mukaan Posivan on 
osallistuttava turvallisuuden kannalta merkittä-
viin katselmointeihin.
Maanalaisen tutkimustilan (Onkalon) 
rakentamisen valvonta
Onkalon rakentamisen eteneminen
Onkalon alin syvyys (–455 m) ja ajotunnelin suurin 
pituus (4987 m) saavutettiin elokuun 2012 alussa. 
Posiva suoritti maan pinnalla IV- ja nostinlaite-
rakennuksen 2. rakennusvaiheen louhintatöitä ja 
tähän liittyen myös Onkalon ajotunnelin alkuosan 
ja Henkilökuilun lisälujituksia.
Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aika-
na louhintatöitä on tehty Onkalon teknisissä ti-
loissa (ajoneuvoyhteys 13:ssa, ajotunnelin PL 4366 
m kohdalla), jossa Posiva tiivisti perän vuotavia 
kohtia silikainjektoinneilla. Taloteknisiä töitä teh-
tiin Onkalon tunnelivaiheen TU5 alueella tasolla 
–437. Posivan on tehnyt Onkalossa kokeita, joissa 
lattiapintoja on tasoitettu rouhinnalla. Tavoitteena 
on kehittää mahdollisimman vähäisen häiriövyö-
hykkeen aiheuttava tehokas tasoitusmenetelmä. 
Tuloilmakuilu 1:n –290 tasolla tehtiin silikainjek-
tointia. Henkilökuilu 1:n –290 tason silikainjek-
tointityöt odottivat Tuloilmakuilu 1:n vastaavien 
töiden valmistumista. Henkilökuilulla kairattiin 
maaliskuun loppuun mennessä silikainjektointia 
varten 8 reikää.
Onkalon rakentamisessa yhtenä turvallisuus-
kriteerinä on pohjaveden häiriön minimointi ja 
tähän liittyen vuotoveden kokonaismäärän seu-
raaminen. Vuotovesien kokonaismäärä vaihteli 
tarkastelujaksolla 30–34 l/min pysyen asetettujen 
rajojen alapuolella.
Onkalosta oli löytynyt räjähtämättömiä räjäy-
tysaineita jo vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2013 
ensimmäisen neljänneksen aikana niitä löytyi li-
sää. Onkalon teknisistä tiloista löytyi tammikuun 
loppupuolella kaksi räjähtämätöntä panosta ja 
maaliskuussa tutkimustilan nro 5 seinästä löydet-
tiin räjähdeainetta. Posiva tiedotti poikkeavista 
tilanteista STUKille vaatimusten mukaisesti ja 
STUK seuraa asiaa ja havaintojen perusteella teh-
täviä toimenpiteitä osana tarkastustoimintaansa.
STUK teki Onkalo-työmaalle työmaakäyntejä 
rakennustöiden etenemisen ja tarkastushavainto-
jen edellyttämän seurannan perusteella.
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Onkalon rakentamisaineistojen tarkastus
Posiva toimitti vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä STUKille tiedoksi Onkalon päivitetyt pää-
piirustukset, päivityksiä kallioteknisiin toteutus-
suunnitelmiin sekä hakemuksen uusien tutkimus-
tilojen rakentamisesta Onkaloon ennen rakenta-
mislupahakemuksesta tehtävää päätöstä. Posivan 
on tarkoitus testata uusissa tutkimustunneleissa 
esimerkiksi loppusijoitustunnelin sulkemistulpan 
toteutusta ja STUK tekee laajennuksesta päätök-
sen arvioituaan sen tarpeellisuutta ja turvallisuus-
merkitystä.
4.2 Voimalaitosjätehuolto
Loviisan loppusijoitustilan laajentaminen
Loviisan voimalaitoksella on saatu päätökseen voi-
malaitosjätteen loppusijoitustilan laajennustyöt. 
Uutta huoltojätetilaa käytetään voimalaitosjätteen 
lajitteluun ja välivarastointiin. Huoltojätetilalle 3 
myönnettiin seurantajaksolla toimintalupa. 
Käytön aloittamisen edellytyksenä on STUKin te-
kemä käyttöönottotarkastus.
Loviisan kiinteytyslaitoksen 
rakentaminen ja koekäytöt
Loviisan voimalaitos on saanut nestemäisen ydin-
jätteen kiinteytyslaitoksen ja siihen liittyvien jär-
jestelmien ja laitteiden muutostyöt toteutettua. 
Muutostöillä parannettiin järjestelmien ja laittei-
den toimintaa vuonna 2010 koekäytöissä todettu-
jen teknisten puutteiden johdosta. Loviisan voima-
laitoksella on käynnissä muutettujen järjestelmien 
ja laitteiden koekäytöt, joiden suunnitelmat STUK 
on suurimmalta osin hyväksynyt. STUK valvoo 
koekäyttöjä tarpeelliseksi katsomassaan laajuu-
dessa. Kiinteytyslaitoksen käyttöönotto jatkuu, 
kun STUK on saanut ja hyväksynyt koekäyttöjen 
tulosraportit sekä Loviisan voimalaitoksen hake-
muksen koskien lupaa kiinteytyslaitoksen koekiin-
teytysten jatkamiselle.
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Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 910/880 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 910/880 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 520/496 Pai ne vesi r eak tori (PWR),
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 520/496 Painevesirea ktori (PWR),
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja
Teollisuu den Voima Oyj Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt 
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oyj
Kuva: Fortum Power and Heat Oy
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LIITE 2 ines-asteikko
7
Erittäin vakava 
onnettomuus
6
Vakava onnettomuus
5
Ympäristölle vaaraa 
aiheuttava onnettomuus
4
Laitosonnettomuus
3
Vakava turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
2
Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
0
Ei merkitystä ydin- eikä 
säteilyturvallisuuden kannalta
Onnettomuus
Turvallisuutta 
heikentänyt 
tapahtuma
Poikkeuksellinen 
tapahtuma
Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (INES)
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